

УТВЕРЖДЕНО

Приказом по МБДОУ детскому
саду №12 «Светлячок»

« 24 » 04 2014г. №50

**План-график действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) в МБДОУ детском саду № 12 «Светлячок»**

№	Направление мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты
1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1.	Разработка нормативно - правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в МБДОУ детском саду №12 «Светлячок»	февраль 2014 март 2014	Разработка и утверждение в МБДОУ детском саду №12 «Светлячок», реализующего основную образовательную программу дошкольного образования (далее - Д ОУ), плана - графика введения ФГОС ДО 1. Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО; Приказ "Об утверждении плана - графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории городского округа г. Бор (новая редакция) Приведение локальных актов ДОУ: должностных инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО (до 01.12.2014)
1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	февраль 2014	Участие во Всероссийском мониторинге всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, на территории городского округа г. Бор
1.3.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей	декабрь 2015	Участие в опросах по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей
1.4.	Разработка на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей ДОУ	сентябрь 2014 октябрь 2014	Участие в сетевой модели взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами. Учёт методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ООП ДО с учётом базовой оснащённости предметно - пространственной развивающей образовательной среды ДОУ

1.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	сентябрь 2014- декабрь 2016	Разработка плана- программы по созданию условий для реализации ФГОС ДО в ДОУ Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОУ
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1.	Создание методической службы в ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	Январь- сентябрь 2014	Создание системы методической работы, обеспечивающей деятельность ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО
2.2.	Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования	2015-2016	Формирование в ДОУ внутренней системы оценки качества дошкольного образования
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителя и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО	январь, февраль 2014 2014- декабрь 2015	Анализ потребности специалистов ДОУ в разных формах повышения квалификации; Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие заведующего и педагогических работников ДОУ в прохождении курсов повышения квалификации
3.2.	Изучение методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников	апрель 2014	Знакомство с планом-графиком прохождения аттестации руководящих и педагогических работников ДОУ городского округа г. Бор в соответствии с ФГОС ДО Участие ДОУ в процедуре аттестации
4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО			

4.1.	1.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование ДОУ.	Январь 2014	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	апрель 2014-апрель 2015	Корректировка и выполнение муниципального задания
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1	Научно-практические конференции, семинары. Практикумы, круглые столы, дискуссионные площадки по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016	1.Участие в общественных обсуждениях в открытом информационном пространстве (сайты органов исполнительной власти, сайты ДОУ,TV) по вопросам введения и реализации ФГОС ДО 2.Участие в областных семинарах, семинарах-совещаниях.
5.2	Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	2014-2016	Участие в вебинарах вопросам введения ФГОС ДО
5.3	Проведение информационно-просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014-2016	Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС ДО посредством размещения информации о введении ФГОС ДО в ДОУ на официальном сайте ДОУ.

5.5	Разработка и публикация методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО	2014-2016	Обеспечение ДОУ методической литературой под ФГОС ДО
5.6	Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности	2014-2016	Создание публичного отчета ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО
